

Số: 520 /BC-UBND

Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO

**Về việc xây dựng lộ trình, xác định mốc thời gian hoàn thành nhiệm vụ
đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng trên địa bàn**

Kính gửi: Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Căn cứ các Công văn của UBND tỉnh Hưng Yên: số 234/UBND-KT1 ngày 17/7/2025 về việc rà soát và chuẩn hóa dữ liệu số nhà sau sắp xếp, gắn liền với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa đất, tuyến đường, mã bưu chính; số 2167/UBND-KGVX ngày 22/4/2026 về việc triển khai thực hiện đánh số, gắn biển số nhà, công trình xây dựng và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; các Kế hoạch của Sở Xây dựng: số 13/KH-SXD ngày 11/9/2025 về việc rà soát và chuẩn hóa dữ liệu số nhà sau sắp xếp, gắn liền với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa đất, tuyến đường, mã bưu chính; số 36/KH-SXD ngày 29/4/2026 về triển khai thực hiện đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng;

Căn cứ Công văn số 4193/SXD-QLN ngày 06/8/2026 của Sở xây dựng tỉnh Hưng Yên V/v xây dựng lộ trình, xác định mốc thời gian hoàn thành nhiệm vụ đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng trên địa bàn;

Căn cứ Công văn số 4871/SXD-QLN ngày 08/9/2026 của Sở xây dựng tỉnh Hưng Yên V/v tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng trên địa bàn quản lý.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiến độ thực hiện thành công tác xác định, đặt tên cho các tuyến đường, ngõ, ngách đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

I. ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ, NGÕ, NGÁCH

Theo hướng dẫn của Sở xây dựng tỉnh Hưng Yên tại Công văn số 2335/SXD-QLN ngày 18/5/2026 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác đánh số nhà, công trình xây dựng. UBND xã Chí Minh đã hoàn thành công tác xác định, đặt tên cho các tuyến đường, phố, ngõ, ngách trên địa bàn.

Danh sách tuyến đường cần đặt tên trên địa bàn Xã Chí Minh đã được Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 549/QĐ-SXD ngày 20/8/2026. Trong đó:

1. Các tuyến đường QL, ĐT:

- Trên địa bàn xã có 02 tuyến Tỉnh lộ là đường ĐT.377 và ĐT.378, phương án đặt tên cho tuyến Tỉnh lộ này (đoạn thuộc địa phận xã Chí Minh) là: ĐT.377/ Chí Minh và ĐT.378/ Chí Minh.

2. Dự kiến các tuyến đường Xã cần đặt tên: 08 tuyến: Từ ĐX.199 đến ĐX.206.

3. Dự kiến các tuyến đường Thôn cần đặt tên: 89 tuyến: Từ TT.01 đến TT.89.

II. ĐÁNH SỐ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC RÀ SOÁT, THU THẬP CÁC THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ GẮN VỚI SỐ NHÀ

Đến thời điểm hiện tại Xã Chí Minh đã thực hiện được khối lượng công việc đánh số nhà, công trình xây dựng như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐÁNH SỐ, GẮN BIỂN SỐ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG				
Trên địa bàn xã Chí Minh				
STT	Tổng số nhà, công trình xây dựng phải đánh số, gắn biển trên địa bàn	Tổng số nhà, công trình xây dựng đã được đánh số	Số lượng nhà đã chuyển thông tin đến Công an xã, phường	Ghi chú
1	11.074	6.210	0	

III. TỔNG HỢP, NHẬP LIỆU THÔNG TIN VỀ SỐ NHÀ GẮN VỚI DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ SAU KHI RÀ SOÁT, THU THẬP, CHỈNH LÝ

Theo Công văn số 4193/SXD-QLN ngày 06/8/2026 của Sở xây dựng tỉnh Hưng Yên V/v xây dựng lộ trình, xác định mốc thời gian hoàn thành nhiệm vụ đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng trên địa bàn. Trong đó nêu rõ thời hạn công việc tổng hợp, nhập liệu thông tin về số nhà gắn với dữ liệu về dân cư sau khi rà soát, thu thập, chỉnh lý phải được hoàn thành trước ngày 05/10/2026 (tại mục 4 Bảng đường găng tiến độ, ban hành kèm theo Công văn số 4193/SXD-QLN ngày 06/8/2026 của Sở xây dựng tỉnh Hưng Yên)

Ủy ban nhân dân xã Chí Minh đã và đang thực hiện song song với các công việc đánh số nhà, công trình xây dựng trên hồ sơ và tổ chức rà soát, thu thập các thông tin, dữ liệu về dân cư gắn với số nhà (tại mục 2, mục 3 Bảng đường găng tiến độ, ban hành kèm theo Công văn số 4193/SXD-QLN ngày 06/8/2026 của Sở xây dựng tỉnh Hưng Yên)

Phần thứ hai **NHỮNG CÔNG VIỆC CÒN TỒN ĐONG**

I. NHỮNG VIỆC CÒN TỒN ĐONG

1. Hoàn thành đánh số nhà, công trình xây dựng trên hồ sơ và Tổ chức rà soát, thu thập các thông tin, dữ liệu về dân cư gắn với số nhà

Hiện nay Ủy ban nhân dân xã Chí Minh đã lập kế hoạch và giao cho các bộ phận chuyên môn kết hợp cùng các đơn vị tư vấn triển khai rà soát dữ liệu và thực tế để hoàn thành công tác đánh số nhà, công trình xây dựng trên địa bàn xã, xong vẫn chưa hoàn thành hết số lượng cũng như chưa có báo cáo số liệu về Tỉnh. Trên thực tế triển khai công việc thì xã đã thực hiện rà soát được **6.210** số nhà, công trình xây dựng trên tổng **11.074** số lượng nhà, công trình xây dựng cần đánh số trên địa bàn.

2. Tổng hợp, nhập liệu thông tin về số nhà gắn với dữ liệu về dân cư sau khi rà soát, thu thập, chỉnh lý

Trong khi triển khai rà soát dữ liệu và thực tế công tác đánh số nhà, công trình xây dựng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân xã vẫn thực hiện triển khai song song công tác đối chiếu, rà soát số liệu để tổng hợp, nhập liệu thông tin số nhà gắn với dữ liệu dân cư, xong hiện nay vẫn chưa hoàn thành toàn bộ để triển khai các công việc tiếp theo.

Phần thứ ba **CAM KẾT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN**

Theo Công văn số 4193/SXD-QLN ngày 06/8/2026 của Sở xây dựng tỉnh Hưng Yên V/v xây dựng lộ trình, xác định mốc thời gian hoàn thành nhiệm vụ đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng trên địa bàn, có nêu rõ các công việc kèm theo thời gian thực hiện như sau:

- Hoàn thành đánh số nhà, công trình xây dựng trên hồ sơ thực hiện xong trước ngày 05/10/2026;
- Tổ chức rà soát, thu thập các thông tin, dữ liệu về dân cư gắn với số nhà thực hiện xong trước ngày 10/10/2026;
- Tổng hợp, nhập liệu thông tin về số nhà gắn với dữ liệu về dân cư sau khi rà soát, thu thập, chỉnh lý thực hiện xong trước ngày 15/10/2026
- Chuyển thông tin dữ liệu về số nhà sang cơ quan Công an thực hiện xong trước ngày 20/10/2026.

Do việc UBND xã chủ trương kết hợp việc rà soát, đánh số nhà với thu thập, đối chiếu thông tin phục vụ quản lý dân cư, như họ tên chủ hộ, thông tin định danh của chủ hộ và các thông tin có liên quan nhằm thực hiện song song

các công việc đánh số nhà, hoàn thiện dữ liệu đất đai, dân cư và các dữ liệu quản lý khác của địa phương nên UBND xã cam kết hoàn thành các công việc còn đang tồn đọng, chậm trễ trước ngày 20/10/2026 để đảm bảo tiến độ chuyển sang Công an xã tiếp tục triển khai bước Cập nhật, kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu về số nhà với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ủy ban nhân dân xã trân trọng báo cáo./. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu VT, KT. ✓

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CHỈ
HUNG
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
HUNG YÊN
Thời gian ký: 01/10/2026 10:07:55



Đào Văn Huân